

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

پلان عملیاتی ۱۴۰۵																	
ملاحظات	نتایج متوقعه	دلایل ضرورت بودجه و شرح مصارف ات	بودجه مورد نیاز		مقدار فعالیت‌های پلان شده طی ربع				تاریخ تحویل دهی	تاریخ آغاز فعالیت	ناظر همکار	مسئول اجراء	منابع مورد نیاز	مقدار فعالیت طی سال	شاخص	فعالیت های عمده	شماره
			انکشافی (افغانی)	عادی (افغانی)	ربع چهارم	ربع سوم	ربع دوم	ربع اول									
	سهولت دسترسی به معلومات		۰	۰	۵۰٪	۰	۵۰٪	۰	ماه حوت	ماه اسد	معاون مالی و اداری	مدیریت آی تی و روابط عمومی	بشری و تخنیکي	۱	تعداد بروز رسانی	بروز رسانی بانک معلومات	1
	باور پذیری و دریافت اعتبار		۰	۰	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	ماه حوت	ماه حمل	رئیس پوهنتون	تمام بخش‌ها	بشری و تخنیکي	٪ ۱۰۰	تعداد جلسات	مستند سازی جلسات	2
	بهبود سطح هماهنگی و کارایی	حق الذمه مربی	۱۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	ماه اسد	ماه اسد	رئیس پوهنتون	معاونت علمی - تدریسی	مالی، تخنیکي و بشری	۱	تعداد ورکشاپ	برگزاری ورکشاپ آموزش روش‌های مدیریت برای استادان و کارمندان.	3

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

مدیریت مالی بازنگری و بهبود	۴	برگزاری نظر سنجی و مصاحبه با کارمندان برای شناسایی نیازها و پیشنهادات آنها	تعداد نظرسنجی	۱	بشری و تفنیکی	معاونت مالی و اداری	رئیس پوهنتون	ماه جدی	ماه جدی	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	بهبود سطح هماهنگی و کارایی
	۵	ارزیابی حضور و غیاب استادان کدر و کارمندان از طریق سیستم حاضری الکترونیک	تعداد ارزیابی	۱۲	بشری و تفنیکی	مدیریت منابع بشری	معاونت مالی و اداری	ماه حمل	ماه حوت	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۰	۰	بهبود انضباط کاری
	۶	نیازسنجی بست های اداری	تعداد نیازسنجی	۱	بشری	مدیریت منابع بشری	معاونت مالی و اداری	ماه دلو	ماه حوت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	تکمیل بست‌های مورد نیاز
	۷	ارائه طرح جذب منابع مالی به اشخاص و نهادهای خیر	تعداد طرح	۴	بشری و تفنیکی	کمیته مالی	رئیس پوهنتون	ماه ثور	ماه جدی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۰	۰	تقویت درآمدهای فرعی

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

توازن مصارف با عواید پوهنتون		۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	ماه حوت	ماه حوت	رئیس پوهنتون	کمیته مالی	بشری	۱	تعداد بازنگری	بازنگری سیستم پرداخت معاشات	۸
تقویت درآمدهای فرعی	هزینه پذیرایی	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	ماه سنبله	ماه سنبله	رئیس پوهنتون	کمیته مالی	مالی، بشری	۱	تعداد نشست مشورتی	راه اندازی نشست مشورتی برای جذب کمک از اشخاص و نهادهای خیر	۹
تقویت سلامت جسم و روان محصلان	هزینه کرایه میدان و جایزه تیم برنده	۴۰۰۰	۰	۰	۵۰٪	۰	۵۰٪	ماه میزان	ماه ثور	رئیس پوهنتون	معاونت امور محصلان	مالی، بشری و لوژیستیکی	۲	تعداد برنامه	برگزاری برنامه‌های ورزشی برای محصلان	۱۰
بالا بردن سطح دانش و مهارت محصلان	حق الذمه مربی و هزینه تصدیق نامه	۲۰۰۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	ماه میزان	ماه میزان	رئیس پوهنتون	معاونت علمی - تدریسی	مالی، بشری و لوژیستیکی	۱	تعداد برنامه	اجرای برنامه‌های مشترک با سایر پوهنتون‌ها	۱۱

ارتقای مستمر کیفیت آموزش

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

		اشتراک کنندگان																
	دریافت میزان رضایت دانشجویان از کیفیت تدریس استادان و مجزات و مکافات آنها		۰	۰	۰	۵۰٪	۵۰٪	۰	ماه عقرب	ماه سرطان	معاونت علمی و تدریسی	دیپارتمنت‌ها	بشری و تکنیکی	۲	تعداد ارزیابی	ارزیابی و رتبه-بندی کیفیت تدریس استادان از سوی دیپارتمنت		۱۲
	تقویت انگیزه تحصیلی و تحقیقی محصلان	حق الذمه مربی	۲۰۰۰		۰	۵۰٪	۰	۵۰٪	ماه میزان	ماه جوزا	معاونت امور محصلان	مسئول مرکز مشوره دهی روانی، شفاهی و تحصیلی	مالی، بشری و تکنیکی	۲	تعداد سمینار	برگزاری سمینارهای انگیزشی برای محصلان		۱۳

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

۱۴	شناسایی محصلان برتر جهت اعطای بورسیه‌های تحصیلی به آنان در سمستر بعدی	تعداد شناسایی	۲	مالی، بشری	مدیریت تدریسی	معاون امور محصلان	ماه اسد	ماه قوس	۰	۵۰٪	۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰	بورسیه تحصیلی	تقویت انگیزه تحصیلی محصلان
۱۵	برگزاری نظرسنجی میزان رضایت محصلان از کیفیت تدریس	تعداد برگزاری	۲	بشری و تکنیکی	کمیته‌های فرعی تضمین کیفیت	آمر-تضمین کیفیت	ماه جوزا	ماه عقرب	۵۰٪	۰	۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۰		دریافت میزان رضایت دانشجویان از کیفیت تدریس استادان
۱۶	راه اندازی سیر علمی برای محصلان	تعداد سیر علمی	۴	مالی، بشری و لوجیستیکی	پوهنحی‌ها	معاونت علمی - تدریسی	ماه ثور	ماه میزان	۵۰٪	۰	۵۰٪	۰٪	۰	۰	۴۰۰۰	هزینه ترانسپورت	بالا بردن سطح دانش و مهارت محصلان	
۱۷	برگزاری برنامه مناظره میان محصلان	تعداد مناظره	۱	مالی، بشری و تکنیکی	مسئول مرکز مشوره دهی روانی، شفلی و	معاونت امور محصلان	ماه سنبله	ماه سنبله	۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰	هزینه تشویقیه تیم برنده	بالا بردن سطح دانش و مهارت محصلان	

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

دریافت نظریات محصلان و رسیدگی به آن		۰	۰	۰	۰	۵۰٪	۵۰٪	ماه سبته	ماه حمل	رئیس پوهنتون	معاون امور محصلان	بشری	۲	تعداد نشست	برگزاری نشست- های مشورتی با محصلان	۱۸
دریافت نظریات محصلان و رسیدگی به آن		۰	۰	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	ماه حوت	ماه ثور	رئیس پوهنتون	کمیته رسیدگی به شکایات	بشری	۴	تعداد بررسی	بررسی نظریات مطرح شده محصلان در صندوق های انتقادات و پیشنهادات	۱۹
بهبود دانش و مهارت تحقیق استادان	حق الذمه مربی	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	ماه اسد	ماه اسد	معاونت علمی - تدریسی	مدیریت تحقیقات	مالی، بشری و تخنیک	۱	تعداد ورکشاپ آموزشی	برگزاری ورکشاپ- های آموزشی روش تحقیق برای استادان	۲۰
بهبود منابع درسی و پژوهشی پوهنتون	هزینه خرید کتاب	۵۰۰۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	ماه جدی	ماه جدی	معاون امور محصلان	مدیریت کتابخانه و پوهنتونی ها	مالی، بشری	۱	تعداد تجهیز	تجهیز کتابخانه پوهنتون	۲۱
نوسمه فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی																

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

۲۶	گزينش بهترين پايان نامه سال	تعداد گزينش	۱	مالي و بشري	کميته تحقيقات	معاونت علمي-تدریسی	ماه دلو	ماه دلو	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	۱۰۰۰	هزینه تقدیر نامه	تقویت انگیزه تحقیقی محصلان
۲۷	ارسال مقالات به مجله علمی شعبه مرکزی ابن پوهنتون	تعداد ارسال	۴	بشري و تخنيکی	مدیریت تحقيقات	معاونت علمي - تدریسی	ماه جوزا	ماه حوت	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۰	۰	۰	نشر مقالات	
۲۸	برگزاری ورکشاپ آموزشی جهت تقویت مهارت های تحقیقی محصلان	تعداد ورکشاپ	۱	مالي، بشري و تخنيکی	مدیریت تحقيقات	معاونت علمي-تدریسی	ماه جوزا	ماه جوزا	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	حق الذمه مری	تقویت مهارت های تحقیقی محصلان	
۲۹	ارزیابی بهای خدمات تحصیلی پوهنتون های رقیب	تعداد ارزیابی	۲	بشري	روابط عمومی	شورای علمي	ماه اسد	ماه دلو	۰	۵۰٪	۰	۵۰٪	۰	۰	۰	مناسب سازی بهای خدماتی تحصیلی	

بهبود بازاریابی پوهنتون

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

ارتقای توانمندی نیروی انسانی	۳۰	تهیه پلان تبلیغاتی	تعداد پلان	۲	بشری و تخنیکی	کمیته فرهنگی و نشرات	شورای علمی	ماه اسد	ماه دلو	۰	۵۰٪	۰	۵۰٪	۰	۰	انسجام بخشی به تبلیغات
	۳۱	تبلیغات در صفحات مجازی	تعداد تبلیغات	۲	مالی، بشری و تخنیکی	روابط عمومی	معاونت مالی و اداری	ماه اسد	ماه حوت	۰	۵۰٪	۰	۵۰٪	۰	۳۰۰۰۰	جذب داوطلبان تحصیلات عالی
	۳۲	تهیه بروشورهای تبلیغاتی	تعداد بروشور	۲	مالی، بشری و تخنیکی	کمیته فرهنگی و نشرات	شورای علمی	ماه سرطان	ماه جدی	۰	۵۰٪	۰	۵۰٪	۰	۶۰۰۰	جذب داوطلبان تحصیلات عالی
	۳۳	راه اندازی سیر علمی برای کارمندان و کدر علمی	تعداد سیر علمی	۱	مالی، بشری و لوژیستیکی	معاونت مالی و اداری	رئیس پوهنتون	ماه ثور	ماه ثور	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰	بالا بردن سطح دانش و مهارت کدر علمی و کارمندان

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

ارتقای جایگاه ملی و محلی	۳۴	ارزیابی عملکرد سالانه کارمندان	تعداد ارزیابی	۱	بشری و تخنیکی	مدیریت منابع بشری و امر مافوق	رئیس پوهنتون	ماه حوت	ماه حوت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	بهبود عملکرد کارمندان
	۳۵	برگزاری ورکشاپ ارتقای ظرفیت کارمندان و کدر علمی	تعداد ورکشاپ	۱	مالی، بشری و تخنیکی	مدیریت انگتلاف مسلکی	معاونت علمی -	ماه جدی	ماه جدی	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	۱۵۰۰	ارتقاء ظرفیت کارمندان و کدر علمی
	۳۶	گرامی داشت از مناسبت های ملی و بین المللی	تعداد گرامی داشت	۴	مالی، بشری و لوجستیکی	کمیته فرهنگی و نشرات	رئیس پوهنتون	ماه حمل	ماه حوت	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۰	۴۰۰۰	هزینه برگزاری برنامه افزایش سطح آگاهی عمومی
	۳۷	عقد تفاهم نامه ها با دیگر نهادها	تعداد تفاهم نامه	۵	بشری و لوجستیکی	روابط عمومی	معاونت مالی و اداری	ماه ثور	ماه دلو	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۰	۰	توسعه همکاری ها در سطح جامعه

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

رشد و توسعه پوهنتون	۳۸	ارزیابی تجهیزات آموزشی و پژوهشی	تعداد ارزیابی	۲	بشری و تخنیکي	معاون مالي و اداري	رئیس پوهنتون	ماه اسد	ماه دلو	۰	۵۰٪	۰	۵۰٪	۰	۰	شناسی و رفع کمبودها
	۳۹	ارتباط و همکاری با دیگر نهادهای جامعه	تعداد همکاری	۱۵	بشری و لوجیستیکی	تمام بخش‌ها	رئیس پوهنتون	ماه حمل	ماه حوت	۰	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۰	بهبود وضعیت عمومی جامعه
	۴۰	ایجاد وبسایت رسمی پوهنتون	تعداد ایجاد	۱	بشری، تخنیکي و مالي	کمپیوتر ساینس	رئیس پوهنتون	ماه حمل	ماه سنبله	۰	۰	۰	۵۰٪	۵۰٪	۱۰۰۰۰۰۰	بهبود دسترسی به فعالیت‌ها و برنامه‌های پوهنتون
	4 1	فراهم کردن مکان ورزشی برای محصلان و استادان	تعداد فراهم کردن	۱	مالي و بشری	معاون امور محصلان	رئیس پوهنتون	ماه ثور	ماه ثور	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۲۰۰۰	فراهم کردن مکان ورزشی برای محصل

پلان عملیاتی - تطبیقی پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ سال ۱۴۰۵

ان و استادان																		
	تقویت آمادگی برای شرایط اضطراری		۰	۰	۵۰٪	۰	۵۰٪	۰	ماه دلو	ماه اسد	شورای علمی	کمیته مالی	بشری	۲	تعداد ارزیابی	ارزیابی تجهیزات پوهنتون برای آمادگی در برابر وضعیت‌های اضطراری		۴۲

این پلان در جلسه مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۴۰۴ کمیته تعقیب و نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک با پرتکل نمبر (۱۲) ثبت و تأیید گردیده است .

این پلان در جلسه مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۴۰۴ شورای علمی پوهنتون با پرتکل نمبر (۱۳) ثبت و تأیید گردیده است.

با احترام

علی محمد امینی

رئیس پوهنتون ابن سینا - شعبه بلخ